プロジェクト計画書

1．　開発体制

リーダー	岸本仁	開発文書担当	平野悠斗
プログラム担当	古根川雄飛	発表資料担当	熊野拓海

2．　開発スケジュール

タスク	担当	4/22	4/29	5/13	5/20
要求仕様・設計の見直し	全員				
スプレッドシート管理プログラム	平野 熊野				
natureRemo3 連携・データ取得プログラム	古根川 岸本				
センサデータ管理・不快指数計算プログラム	熊野 平野				
エアコン自動制御・履歴記録プログラム	古根川 岸本				
LINE 通知・カメラ連携プログラム	古根川 熊野				
音声アラート・エリア有効化管理プログラム	全員				
総合テスト 非機能要件の計測	全員				
成果発表資料作成	全員				