

	4/29～5/12	5/13～19	5/20～26	
グループ全体	進捗:スプレッドシート管理プログラム、natureRemo3連携、データ取得プログラム、履歴記録プログラム、LINE通知プログラム、不快指数計算プログラム作成 スケジュールとの差:なし	進捗:エアコン自動制御プログラム、natureRemo3人感センサーテスト、成果発表資料作成 スケジュールとの差:カメラ連携プログラム作成遅れ	進捗:音声アラート、カメラ連携、成果発表資料完成、非機能要件の測定、総合テスト スケジュールとの差:なし	
	今後のスケジュール:エアコン自動制御プログラム、natureRemo3人感センサーテスト	今後のスケジュール:音声アラート、カメラ連携、成果発表資料完成	今後のスケジュール:なし	
岸本仁	進捗:LINE通知プログラム、不快指数計算プログラム、データ取得プログラム作成 スケジュールとの差:なし	進捗:エアコン自動制御プログラム作成 スケジュールとの差:カメラ連携プログラム作成遅れ	進捗:カメラ連携、非機能要件の測定、総合テスト スケジュールとの差:なし	
	今後のスケジュール:エアコン自動制御プログラム	今後のスケジュール:音声アラート、カメラ連携、成果発表資料完成	今後のスケジュール:なし	
平野悠斗	進捗:データ取得プログラム、履歴記録プログラム、不快指数計算プログラム作成 スケジュールとの差:なし	進捗:natureRemo3人感センサーテスト スケジュールとの差:カメラ連携プログラム作成遅れ	進捗:音声アラート、非機能要件の測定、総合テスト スケジュールとの差:なし	
	今後のスケジュール:natureRemo3人感センサーテスト	今後のスケジュール:音声アラート、カメラ連携、成果発表資料完成	今後のスケジュール:なし	
熊野拓海	進捗:スプレッドシート管理プログラム、natureRemo3連携、LINE通知プログラム作成 スケジュールとの差:なし	進捗:成果発表資料作成 スケジュールとの差:カメラ連携プログラム作成遅れ	進捗:成果発表資料完成、非機能要件の測定、総合テスト スケジュールとの差:なし	
	今後のスケジュール:成果発表資料作成	今後のスケジュール:音声アラート、カメラ連携、成果発表資料完成	今後のスケジュール:なし	
古根川雄飛	進捗:欠席 スケジュールとの差:なし	進捗:欠席 スケジュールとの差:カメラ連携プログラム作成遅れ	進捗:欠席 スケジュールとの差:なし	
	今後のスケジュール:なし	今後のスケジュール:なし	今後のスケジュール:なし	